

Смета	п/п	Наименование	Описание	Стоимость всего	23.04.2018 - 29.04.2018	30.04.2018 - 06.05.2018	07.05.2018 - 13.05.2018	14.05.2018 - 20.05.2018	21.05.2018 - 27.05.2018	28.05.2018 - 03.06.2018	04.06.2018 - 10.06.2018	11.06.2018 - 17.06.2018	18.06.2018 - 24.06.2018	25.06.2018 - 01.07.2018	02.07.2018 - 08.07.2018	09.07.2018 - 15.07.2018	16.07.2018 - 22.07.2018	23.07.2018 - 29.07.2018	30.07.2018 - 05.08.2018	06.08.2018 - 12.08.2018	13.08.2018 - 19.08.2018	20.08.2018 - 26.08.2018
					руб.																	
34		<b>Приложение №2 к Договору</b>	<b>Обоснование стоимости Договора (цена строительных материалов указана на дату подписания)</b>	<b>6 174 503</b>																		
34	9	Подготовка строительной площадки	строительный городок	87 703																		
34	21	Разметка дома	вынос и закрепление осей и высотных отметок	17 915																		
34	15	Подготовка траншеи (машинная)	с ручной доработкой	54 940																		
34	35	Песчаное основание	под фундаментом	42 504																		
34	16	Монолитная лента (с утеплением)	внешние стены	451 461																		
34	16	Монолитная лента (с утеплением)	внутренние стены	100 695																		
34	38	Свайное поле (200 мм)	под веранду и крыльцо	39 459																		
34	39	Ростверк	веранда и крыльцо	146 526																		
34	66	Утепление отмостки	выполняется по периметру фундамента дома	64 569																		
34	69	Монтаж канализации	под плитой пола 1 эт	12 091																		
34	70	Закладная под электричество	под плитой пола 1 эт	2 641																		
34	71	Закладная под воду	под плитой пола 1 эт	8 041																		
34	20	Плита фундамента (по монолитной ленте)	дом (без крыльца и веранды)	393 454																		
34	20	Плита фундамента (по монолитной ленте)	гараж и котельная	127 380																		
34	34	Стены - газоблок D600	1 этаж	418 699																		
34	42	Колонны в стенах (1 эт)	1 этаж	90 783																		
34	40	Перекрышки монолитные (1 эт)	1 этаж	36 371																		
34	83	Перекрытие монолитное	1 этаж (180 мм)	414 774																		
34	34	Стены - газоблок D600	2 этаж	265 688																		
34	87	Колонны в стенах (2 эт)	2 этаж	66 768																		
34	86	Перекрышки монолитные (2 эт)	2 этаж	20 865																		
34	47	Монтаж балок деревянного перекрытия	2 этаж	70 037																		
34	65	Шахта (двойной рабочий кирпич)	внутри дома от отметки +3,200	11 817																		
34	73	Колонна облицовочный кирпич	заливается бетоном	89 615																		

